

1e Turap 2023

2.2 Gezond en veilig leven (in de leefomgeving)

2.2.1 Groot planmatig onderhoud Wegen en Civiele kunstwerken € 628.500 neutraal met reserve (eenjarig)

Wegen € 608.500

In 2022 zijn enkele groot planmatig onderhoud projecten niet of later gestart. Dit geldt voor de Couperuslaan (latere start in verband met latere uitvoering nutsbedrijven), de Arthur van Schendellaan-Achterberglaan-Zijdelweg (engineering stopgezet in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige inrichting van de openbare ruimte) en de Europarei (capaciteit). Om deze projecten in 2023 te kunnen uitvoeren wordt het niet-bestede budget uit 2022 opnieuw in de begroting 2023 opgenomen.

Civiele kunstwerken € 20.000

In 2022 zouden de damwanden van de verkeersbrug Drechtdijk (BR-85-013) conform de meerjarenplanning worden vervangen. Daar de brug tijdens het project niet buiten gebruik gesteld kan worden, heeft de planvorming om de vervanging te realiseren veel tijd in beslag genomen. Hierdoor kan de opdrachtgeving en uitvoering pas in 2023 plaatsvinden. Gevraagd wordt het resterend budget vrij te geven voor 2023.

Reserve groot onderhoud openbare ruimte

Omdat de uitgavenbudgetten worden verhoogd, wordt ook de onttrekking aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte verhoogd met hetzelfde bedrag.

2.2.2 Juridisch adviseur team Dagelijks Onderhoud € 12.200 nadeel (meerjarig)

Het betreft hier een post die in de Duo+ begroting 2023 was opgenomen, maar nog niet was verwerkt in de begroting van Uithoorn.

2.2.3 Afvalinzameling De Rede € 10.000 neutraal (eenjarig) en € 2.000 (meerjarig)

Binnen project De Rede zijn 30 woningen gerealiseerd. Er blijken additionele voorzieningen nodig voor de afvalinzameling. Aan de Koningin Julianalaan staan een restafval- en een PMD-container, die vaker geleegd zullen worden. Er dient echter een papiercontainer met kartonklep en een GFT-container in een behuizing toegevoegd te worden. De kosten hiervan (€ 10.000) worden onttrokken aan de reserve reiniging, omdat het tarief van de afvalstoffenheffing 2023 al is vastgesteld. Het ledigen van de containers genereert structurele kosten welke worden meegenomen in de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2024.

2.2.4 Personele uitbreiding t.g.v. areaaluitbreiding € 123.100 nadeel (meerjarig)

Door areaaluitbreiding van de afgelopen jaren is het noodzakelijk om capaciteitsuitbreiding binnen Buurt te realiseren. In de jaren 2016 tot en met 2023 was er geen groeifactor voor de areaaluitbreiding meegenomen. Om de taken op het huidige kwaliteitsniveau uit te kunnen blijven voeren is afgesproken deze groeifactor met terugwerkende kracht te corrigeren. De werkplannen van de teams Inrichting en Beheer en Dagelijks Onderhoud voor 2023 zijn ingericht naar de feitelijke financiële bijdrage van beide gemeenten met daarbij meegenomen de verrekening voor de areaaluitbreiding.